



Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

Deres ref:

Vår ref: KANA 2006/5575

Dato: 06.07.2006

Tilleggsrapport 06.07.06 - Universell Utforming Verdal kommune

Viser til e-mail og telefonsamtale vedr. tydeligere klargjøring av resultatmål for 2006 som grunnlag for vurdering av måloppnåelse per. 1. november.

I tillegg til å få på plass en aktiv prosjektorganisering, er bevisstgjøring og kompetanseheving satsningsområder.

Tiltak	Ansvarlig	Tidsrom
Etablere tverr-sektoriell prosjektgruppe innen universell utforming. Plan, bygg, helse, bruker, husbanken, fylkesmannen og næringslivsrepresentant	Varaordfører, ass.rådmann, prosjektansvarlig og prosjektleder oppnevner/foreslår instanser som ønskes representert. Prosjektleder kaller inn.	Sommer 2006 Regelmessige møter 1 gang pr. mnd.
Universell utforming fast sak på møter i Det kommunale råd for funksjonshemmede.	Prosjektleder/prosjektansvarlig	Møter 21.05 - 31.08 og 02.11
Kontakt med Blindforbundet	Prosjektleder	August 2006
Plan og utviklingskomiteen holdes orientert om prosjektet.	Prosjektansvarlig /prosjektleder	29.06 - 17.08 - 07.09- 12.10- 16.11 og 07.12.
Arrangere workshop rundt utfordringene med utbygging av skolebygg. 3 skoler skal bygges om/ut. Få inn universell utforming tidlig i planleggingen.	Prosjektleder og medlemmer i prosjektgruppen.	September 2006
Presseomtale med fokus på universell utforming. Kontakte lokalpressen	Prosjektleder og prosjektansvarlig	September 2006
Delta på konferanse om Folkehelse på Stiklestad	Prosjektleder	1. september 2006

Arrangere kursdag for saksbehandlere og utførende ledd i kommunen. Plan og bygningsloven, eksempel gjennom lysbilder, utprøving som funksjonshemmede i nærmiljøet.	Prosjektleder, prosjekt-og styringsgruppen.	Oktober 2006
Invitere oss hjem til møter i "byggforum" for innlegg om universell utforming. Billedliggjøring av gode eksempler. Gjennom det nå de som gjør den utførende del av arbeidet.	Prosjektleder og prosjekt-ansvarlig.	November/desember 2006.
Studiebesøk til Mo i Rana og Sortland.	Prosjektleder og prosjekt-ansvarlig.	September
Tilrettelegge fiskeplass ved Verdalselva for funksjonshemmede.	Prosjektansvarlig og teknisk drift	Høst 2006
Planlegging og møtevirksomhet vedr. forprosjekt for jernbane-undergang med park, parkering og utsmykning.	Prosjektansvarlig, teknisk drift og jernbaneverket.	Kontinuerlige møter.
Ferdigstillelse av Miljøtorg med skulpturell utsmykning ved skyss-stasjonen.	Prosjektansvarlig, teknisk drift og jernbaneverket.	Høst 2006
Ferdigstille parkeringsplassene ved Amfisenteret.	Amfisenteret.	Høst 2006
Videreplanlegging av parkeringsplasser ved Framgården	Prosjektansvarlig, teknisk drift og jernbaneverket.	Høst 2006

Sender nå denne tilleggsrapport med konkretisering av tiltak som er under planlegging og på gang i 2006.

Anmoder på dette grunnlag om utbetaling av halvparten av tilskuddet til konto 44400605855 merket Universell Utforming.

Henviser til BU 31, resultatområde 0932 prosjektnummer 0524 1210.

Med hilsen

Kari Gregersen Næss
Kari Gregersen Næss
Prosjektleder Universell utforming