RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006   

	MÅL
	TILTAK
	KOMMENTARER

	FÅ PÅ PLASS PROSJEKT-ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER


	PROSJEKTEIER

Verdal kommune

PROSJEKTANSVARLIG

Øivind Holand

Fagleder Plan -og miljø

PROSJEKTLEDER

Kari Gregersen Næss

Ergoterapeut

STYRINGSGRUPPE=

PLAN OG UTVIKLINGSKOMITEEN

(PUK)

-Leder = Varaordfører

-8 politikere

-Ass. rådmann

PROSJEKTGRUPPE

-2 rep fra Det kommunale råd for funksjonshemmede

-Verdal Næringsforum

-Fylkesmannen

-Husbanken

-Helse- og rehabilitering

-Teknisk drift

-Byggsak

-Prosjektansvarlig
-Prosjektleder


	-Prosjektet er godt politisk forankret.

-Prosjektleder ansatt i 40% stilling fra 01.06.06

-Det er ukentlige møter mellom prosjektansvarlig og prosjektleder.

-Det er god kontakt mellom prosjektansvarlig, prosjektleder og leder for styringsgruppen/varaordfører.

-Det rapporteres jevnlig til PUK.

-Det er en fin blanding av eksterne og interne medlemmer i prosjektgruppen.

De eksterne medlemmer utgjør et viktige nettverk  i forhold kompetanse, ideer og kontakt med utøvende aktører.

-Prosjektgruppen har hatt 2 møter.

	KONTAKT MED BRUKERORGANISASJONENE
	-Det er etablert kontakt med Det kommunale råd for funksjonshemmede.

-Det kommunale rådet har Universell utforming som fast post på sine møter.

-Det kommunale rådet har både bruker-representant og politiker-representant i Prosjektgruppen for Universell utforming.
-Bruker-representant fra Det kommunale rådet har deltatt på samtlige pilotkommunesamlinger.

-Det er etablert kontakt med representant fra Blindeforbundet. 


	-Prosjektleder har jevnlig kontakt med representanter i Det kommunale rådet.
-Prosjektansvarlig har informert på møte i Det kommunale rådet.

-Brukerrepresentanter og prosjektleder har gjort befaring på Fritidssenter.

-Brukerrepresentanter og prosjektleder har gått 2 befaringsrunder på det nye NAV-kontoret. 

                                                             

	INFORMASJON OM UNIVERSELL UTFORMING I INTERNE  FORA
	-Prosjektansvarlig fokuserer på Universell utforming i sentrum-planen som han har ansvar for, og kommer i kontakt med mange polikere og utøvende aktører.

-Prosjektleder har informert i Forum for oppvekst.

-PUK informeres jevnlig. 
-Det kommuale rådet informeres jevnlig.

-Prosjektleder presenterte denne rapporten i  Kommune-styret 20. november 


	Vedr. spredning av informasjon om Universell utforming er anbefalt å be seg ”hjem”, el sørge for å bli bedt i allerede etablerte fora.



	POSITIVT FOKUS GJENNOM PRESSEN
	-Reportasje i lokalavisa 11.07.06

-Reportasje i lokalavisa 14.11.06. Temadag om Universell utforming og skole.
-Både prosjektansavrlig, ordfører og andre fokuserer på Universell utforming i  kommunale prosjekter slik at pressen får det med i sine reportasjer


	 Pressen er ofte tilstede og dekker politiske møter.


	EKSTERN INFORMASJON  OM UNIVERSELL UTFORMING
	Prosjektansvarlig holdte foredrag i Tilgjengelighetsgruppen i Funksjonshemmedes råd i fylket februar, og på fylkesmannens samling 04.05.06.

-Prosjektansvarlig  holdte innlegg  på Fylkesmannens plansamling 17.10 og byggesakssamling 18.10.

-Prosjektansvarlig orineterte på Lion-møte 04.10.

-Prosjektleder holdt innlegg på Fylkesmannen sin samling for kommunene 31.10 i Grong og 01.11.06 på Stjørdal.
-Prosjektleder har tatt imot besøk av 2 representanter fra Orkdal kommune
	Verdal kommune skal være positiv til forespørsler om pilotkommuneprosjektet spesielt, og universell utforming generelt.

Ta imot besøkende som vil komme for å se hva vi har fått til Verdal og høre hvordan vi jobber som pilotkommune.



	KOMPETANSEHEVING

I EGEN ORGANISASJON OG FOR AKTUELLE SAMARBEIDSPARTNERE.
	-16.08 besøkte prosjektleder prosjektleder i Trondheim kommune for erfaringsutveksling.
-01.09 deltok prosjektleder på Folkehelsekonferanse

-19.10 var 5 representanter fra Verdal på besøk til Strindheim skole ilag med Husbanken i Trondheim. 

13. 11 arrangeres Temadag om Universell utforming og skoler. Karin Høyland fra Sintef  er hoved-innleder. Invitasjonen som vedlegg.
-10.11 deltok prosjektansvarlig på kurs om Ledelinjer.

	-Sette fokus på Universell utforming og dets betydning for deltagelse for alle.

-I høst blir fokus spesielt i forhold skoler/skoleområder.

I økonomiplanen  er vedtatt utbygging av 3 skoler de nærmeste år.

	KONKRETE PROSJEKTER I FORHOLD PROSJEKTPLAN  
	-Ferdigstillelse av fiskeplass tilrettelagt for funksjons-hemmede oktober 2006. 
-Miljøtorg med skulpturell utsmykning ved skyss-stasjonen. 

Ventetid på stein fra Kina. Arbeidet starter iløpet av våren. Det er et mål at det skal stå ferdig til nasjonaldagen.

Kommunen har fått tilsagn om 220.000 fra BU 29-fjerning av 100 hindringer, til dette prosjektet.

-Muntlig overenskomst mellom Jernbaneverket, Felleskjøpet og Verdal kommune vedr. jernbaneundergang i sentrum. Det er håp om byggestart høsten 07.
	Prosjektplanens del B har spesielt fokus på Verdal sentrum og viktige del-prosjekter som er planlagt.  Utbedringer i sentrum vil foregå i hele prosjektperioden. Prosjektansvarlig har hovedansvar for  planleggingen. 



	ANDRE PROSJEKTER UTENOM PROSJEKTPLANEN
	18.08 og 06.10.06 ble det gått runde på Kinogården i lag med bruker-representanter. Fokus på tilgjengelighet for alle. Rapport er sendt.

06.10.06 ble det gått runde på Fritidssenteret i lag med bruker-representanter og daglig leder. Rapport er sendt.

Prosjektleder har fast plass i prosjektgruppe for ny barnehage. Det har vært 4 møter og 2 befaringer til andre barnehager.

	Verdal er også pilotkommune i NAV. I den forbindelse er det i høst gjort ombygginger i Kinogården for tilpassing av lokaler. 

Det gamle Fritidssenteret er under omgjøring og skal bli en møteplass som er lagt til rette for aktivitet og deltagelse for alle.

Reinsholm barnehage skal bygges som en ”forsterket barnehage”. Universell utforming skal ligge i botn.

	KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET I ØRA SENTRUM
	-Verdal kommune har meldt opp kartlegging av tilgjengelighet i Øra sentrum som prosjektoppgave for 3.års-studenter på ergoterapiutdanningen på Høgskole i Sør-Trøndelag. (HIST).       En gruppe på 3-5 studenter vil i løpet av vinteren gjennomføre kartleggingen og legge fram resultatene i rapport el. DVD.

Prosjektleder vil være lokal veileder for studentene.

Det kommunale råd for funksjonshemmede og prosjektansvarlig vil være med i lokal prosjektgruppe.


	

	
	
	

	DISPONERING AV PILOT- TILSKUDDET 2006  
	Prosjektleder i 40 % stilling fra 01.06.06
3 representanter til pilotkommunesamling i Trondheim

3 representanter til pilotkommunesamling i Kristiansand

Digitalkamera

Bærbar PC

Servering på møte i prosjektgruppen

Arrangering av temadag 14. november; Universell utforming og skole, bra for alle- nødvendig for noen.

	

	AKTIVITETSPLANER FOR VÅREN 2007
	-Frokostmøte med fokus på flerleilighetsbygg og Universell utforming.
-Samarbeid med IKT-avdelingen for presentasjon om Universell utformin  på kommunenes hjemmeside.

-Veiledning og gjennomføring av prosjektet ”Kartlegging av tilgjengelighet i Øra sentrum.” 

Dette er i samarbeid med Ergoterapiutdanningen i Trondheim.

-Framdrift i delprosjektene i ”Kommunedelplan Verdal byområde.” Her har prosjektansvarlig en viktig rolle.

	Stort utbyggingstempo. Problemområder kan være inngangsparti, heis, tunge dører, lager og ladeplass til elektriske uterullestoler.
Private utbyggere er i målgruppen.




